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Lugar: secretaria de vivienda y territorio del Departamento de Caldas
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CONTRALORIA GENERAL DE

ORDEN DEL DIA

e |Instalacion formal por parte de la Contraloria General de la Republica-CGR-
dependencia de Participacion Ciudadana -PC- Gerencia Caldas.

* Desarrollo de la mesa de seguimiento al programa de alimentacion escolar
en el Departamento de Caldas

e Compromisos

e Anexos

DESARROLLO

e Instalacion formal por parte de la CGR dependencia de Participacion
Ciudadana Gerencia Caldas.

Siendo las 2 de a tarde del 23 de septiembre de 2024 en la ciudad de Manizales,
previa citacion con el objetivo de realizar mesa de seguimiento para el programa
1000 viviendas en el departamento de Caldas, en el marco de la estrategia del
control fiscal participativo. Con la asistencia presencial del supervisor del contrato,
Gerente del contrato, apoyo juridico del contrato, oficina de control intermo del
departamento y corporacién civica de Caldas; presencia virtual del presidente de la
veeduria para el programa de 1000 viviendas en el municipio de victoria se inicia la
mesa de seguimiento.

Con el saludo por parte del Contralor Provincial para PC Dr. Jose Alexander
Rivadeneira Salgado, quien ademas de corroborar la asistencia de los convocados
insta a los mismos a dar comienzo al desarrollo del objetivo propuesto para la mesa
de seguimiento.

e Desarrollo de la mesa de seguimiento
Abre el espacio el contralor provincial indicando que la dependencia de participacion

Ciudadana- PC- de la Gerencia Caldas hace la claridad de que en este momento
no estamos en el marco de una auditoria y nuestra presencia no convalida procesos
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contractuales, dejando incolumes las competencias legales y constitucionales de
vigilancia fiscal y las demas unidades que hacen parte de la CGR.

Grupo 1: A la fecha se encuentran 3 municipios (Samana, Salamina y Marquetalia)
con solicitando la liquidacion del patrimonio autonomo derivado 1. A la fecha el
departamento de manera preliminar les indica a los municipios que se deben
adelantar unas gestiones con la interventoria y la liquidacion como tal del contrato
con el patrimonio derivado; esto genera una reformulacién del proyecto.

El 29 de julio se termina el contrato de obra, el 29 de agosto el contrato de
interventoria y actualmente se esta recopilando la informacion para la liquidacion, el
juridico indica que este contrato se va a siniestral.

El patrimonio no cuenta con ninguna erogacion, sin embargo, eso no quiere decir
que no cuente con pasivos y el departamento asumiria el riesgo juridico.

El contrato se encuentra en una liquidacion arbitral.

Grupo 2: El departamento presentara una demanda de reconvencion.
Gobernacién asumira solidaridad y riesgo juridico.

Avance fisico del proyecto: 5.55%
Avance financiero del proyecto:11.75%

Los créditos para el proyecto fueron Post Pandemia (Créditos proyecto), y existe un
posible incumplimiento al crédito Findeter.

Existen contratos de obras menores y de proteccion con recursos con aportes de la
gobernacion de Caldas para los municipios de Chinchina y Riosucio y contrato de
cerramiento en el municipio de Palestina.

El sefior Alberto Ariza, presidente de la veeduria ciudadana del municipio de victoria,
indica que le gustaria conocer cuando la comunidad de su municipio podria contar
con un espacio para que se defina que podria pasar con los prebeneficiarios y con
el proyecto en su municipio, para esto el Gerente del proyecto responde que para
los municipios del Grupo Il se debe solventar con las acciones por parte del tribual
arbitramiento en la camara de comercio de Manizales y hasta que no se cuente con
la respuesta no se pueden adelantar acciones respecto a obras relacionadas con el
proyecto en su municipio, indicando que esta respuesta puede tardar por lo menos
un ano.
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Siendo las 3:15 de la tarde se da por terminada la mesa de seguimiento.

Compromisos
v' Adelantar mesa de seguimiento al programa para el 05 de noviembre a las
9:00 de la manana.
v" Se invitara a cada uno de los alcaldes y jefes de control interno que hacen
parte del programa a la proxima mesa.
v" El departamento compartira la siguiente informacién: Trazabilidad del crédito
Findeter, preliminares de los costos de los municipios intervenidos,
clausulado de la fianza, notificacion del incumplimiento, soportes de los contratos y
acciones de obras menores y de mitigacién en los municipios que fueron afectados
con las obras adelantadas en el marco del proyecto 1000 viviendas, expedientes
correspondientes al contrato de fiducia y las actas de los comités fiduciarios.
¥ Indicar las acciones que se tienen proyectadas frente al estado que se de las
viviendas en el municipio de Victoria que se pueden observar en las fotos
adjuntas recolectadas en una visita de campo de la Contraloria General de
la Republica

s Anexos

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Atentamente.
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Proyeclado por: Yesica Mariana Posada Villa- PUO1
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